

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：县应急物资中转接驳站建设工作经费

县级项目主管部门：大埔县发展和改革局（公章）

填报人姓名：蓝润斌

联系电话：0753-5525990

填报日期：2023 年 6 月 13 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

县应急物资中转接驳站主要建设任务包括不锈钢落地活动宣传栏带万向轮(2个)、行政牌(1块)、宣传手册约20p全彩(500份)、效果图设计(1张)、伸缩海报架+区域标识KT板(20个)、交通指示牌(3个)、1.5米手动叉车(4台)、1.8米手动叉车(1台)、2米手动叉车(1台)、背负式消毒喷雾器(10台)等。

（二）项目决策情况。

向县政府提交了《关于请求拨付县应急物资中转接驳站建设工作经费的请示》，审批同意。

（三）绩效目标。

完成建设任务，确保县应急物资中转接驳站有序运转。

二、绩效自评工作组织情况

根据县应急物资中转接驳站建设任务实际完成情况进行逐一梳理，认真填报《项目绩效自评报告》《项目绩效目标申报表》，并开展项目绩效自评，填报《项目绩效自评指标评分表》。

三、绩效自评结论

圆满完成县应急物资中转接驳站建设任务。自评分为100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

县应急物资中转接驳站建设工作经费属财政资金直接拨付，无需立项。

(1) 论证决策。

不锈钢落地活动宣传栏带万向轮（2个）、行政牌（1块）、效果图设计（1张）、伸缩海报架+区域标识KT板（20个）、交通指示牌（3个）等履行了直接采购（签订合同）程序；宣传手册约20p全彩（500份）履行了政府采购程序；1.5米手动叉车（4台）、1.8米手动叉车（1台）、2米手动叉车（1台）、背负式消毒喷雾器（10台）履行了询价、采购（签订合同）程序。

(2) 目标设置。

完成建设任务，确保县应急物资中转接驳站有序运转。

(3) 保障措施。

根据县应急物资中转接驳站建设工作经费请拨审批意见及资金到位情况，及时支付建设内容经费，确保按时完成建设工作任务。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

收到县财政拨付经费118000元。

(2) 资金分配。

不锈钢落地活动宣传栏带万向轮（2个）、行政牌（1块）、宣传手册约20p全彩（500份）、效果图设计（1张）、伸缩海报架

+区域标识 KT 板（20 个）、交通指示牌（3 个）、1.5 米手动叉车（4 台）、1.8 米手动叉车（1 台）、2 米手动叉车（1 台）、背负式消毒喷雾器（10 台）等总支出 68636.72 元，剩余资金县财政局已收回。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

不锈钢落地活动宣传栏带万向轮（2 个）、行政牌（1 块）、效果图设计（1 张）、伸缩海报架+区域标识 KT 板（20 个）、交通指示牌（3 个）等支付 13920 元；宣传手册约 20p 全彩（500 份）支付 500 元；1.5 米手动叉车（4 台）、1.8 米手动叉车（1 台）、2 米手动叉车（1 台）、背负式消毒喷雾器（10 台）等支付 44716.72 元；询价支付 2500 元。

（2）支出规范性。

严格履行支付程序。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

严格按照县应急物资中转接驳站建设实际完成任务履行请支程序。

（2）管理情况。

严格按照县应急物资中转接驳站建设工作经费请拨内容

和实际建设内容完成进展情况，及时支出经费。

（三）产出分析

1. 经济性。

严格按照县应急物资中转接驳站建设工作经费请拨内容实施，未超出拨入到位资金。

2. 效率性。

圆满完成县应急物资中转接驳站建设任务。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

在发生大规模本土疫情实施大面积封控管理措施等极端情况下，保障重要生产生活物资供应的重要设施。通过“点对点”运输、“硬隔离”分区、“零接触”闭环管理、“严消杀”防控，应急物资中转接驳站能够保障大量重要生产生活物资顺利从外地快速中转进入疫情封管控地区，保障货运司乘人员和运输车辆正常进出，有效消除“送货怕感染、回去怕隔离”的顾虑。

2. 公平性。

满意度 100%。

五、主要绩效。

圆满完成县应急物资中转接驳站建设任务，确保在应急状态下县应急物资中转接驳站有序运转。

六、存在问题。

无。

七、下一步工作计划。

根据《大埔县应急物资中转接驳站启用应急预案》，加强横向、纵向沟通衔接，组织进行“沙盘推演”，确保各工作环节环环相扣、有序运转。