

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：光德镇高速出口景观提升项目

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：罗威

联系电话：0753-5873525

填报日期：2024 年 7 月 30 日





一、基本情况

（一）项目基本情况。

挖掘光德 800 多年陶瓷生产文化，抓好光德陶瓷手工烧制技艺省级非物质文化遗产的保护和传承。加快实施创新驱动发展战略，推动传统陶瓷产业蝶变升级，支持陶瓷企业积极拓展上下游产业链，瞄准新材料、新技术和现代化发展方向，鼓励支持企业创新开发特色产品，促进陶瓷与民宿、酒类、家具、茶叶、文创等行业深度融合、跨界合作，不断塑造发展新动能新优势。

（二）项目决策情况。

光德镇高速出口景观提升项目是由广东省大埔陶瓷工业研究所大埔县实验厂承包采购。

（三）绩效目标。

改善人居环境，加快乡村振兴发展，提升光德镇的陶瓷文化产业。

二、绩效自评工作组织情况

我镇非常重视绩效自评工作，指定由经济发展和财政服务中心牵头，联合多部门开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

自评分数根据项目绩效自评信息指标评分体系，大埔县光德镇高速出口景观提升项目自评分数为 91 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

光德镇高速出口景观提升项目总投资资金未超过 20 万元，未进行立项。

(2) 目标设置。

绩效目标覆盖全面、内容完整，各项目目标设置已量化。

(3) 保障措施。

严格按照《光德镇资金管理制度》拨付工程项目款。

2. 资金落实情况。

项目资金足额到位，主要用于光德镇高速出口景观提升项目，

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

光德镇高速出口景观提升项目资金已支付 80%

(2) 支出规范性。

为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，光德镇人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督项目管理资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。资金支付未超额。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。



项目按照规定履行报批手续，

（2）管理情况。

由镇相关部门统一实施项目，选取有资质的公司进行建设，由镇纪检部门进行监督，同时接受广大人民群众监督。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目实施实际支出金额未超过预算金额。成本控制在合理范围之内。

2. 效率性。

项目采购已于2023年12月进行了采购验收合格。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

改善人居环境，加快乡村振兴发展，提升光德镇的陶瓷文化产业。

2. 公平性

光德镇高速出口景观提升项目的实施群众满意度达98%以上。

五、主要绩效。

坚持以人民为中心，不断增进民生福祉。

六、存在问题。

我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业



务、财务、效益多方面的专业知识,需加强学习培训,提升业务能力,通过多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,将预算绩效管理 work 落实到位。

七、下一步工作计划。

无。

