

# 项目绩效自评报告

项目名称：大埔县融媒体中心建设项目设备采购

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：何秀明

联系电话：0753-5522401

填报日期：2022年5月28日

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况。

项目单位职能：

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；根据中央、省委、梅州市委、大埔县委总体规划和要求，拟定全县融媒体发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县各媒体平台宣传工作，提高宣传质量。

3. 负责全县广播电视无线覆盖、村村响应急广播、网络传输的建设、维护工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视事业发展，做好与电广网络的对接、协调工作。

4. 负责融媒体中心设备的采购、管理维护工作，加强安全防范，保障节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批和使用管理工作；依法报批内部刊物、新闻网站及其他平台建立和撤销等事项。

项目立项依据：大埔县人民政府埔府函[2019]124 号关于同意拨付大埔县融媒体中心建设经费的批复。

项目实施主体：融媒体中心技术播出保障部。

项目实施计划及主要内容：按政府采购规定，台制定设备采购、维护方案，由台技术部门组织实施。

项目设备采购总金额 1548880 元，其中日志审计系统一套 130000 元，索尼摄像机 4 台 272000 元，IT 运维管理系统 1 套 67000 元，高清非线性编辑系统 5 台 450000 元等设备。

### (二) 项目决策情况。

经县政府常务会议研究同意对原新闻宣传和设备、器材更新维护。为提升我县融媒体中心整体功能，加快融媒体发展步伐，会议同意按实拨付县融媒体中心建设经费。会议要求，县宣传部、广播电视台等单位要按照节约资金的原则，进一步优化建设实施方案，并积极向上级争取专项资金，全面做好县融媒体中心建设相关工作。

### （三）绩效目标。

为保证电视节目正常播出、运转，购置部分高清采、编、播设备，并对部分老旧设备升级维护。实现电视高清采编播，改变电视收视率低迷状况，加强新闻宣传效果，让市委、县政府的声像高质量的传送到老百姓家中提高我县外宣水平，扩大大埔对外宣传。

#### 二、绩效自评工作组织情况

按政府采购规定，台制定设备采购，维修维护方案，由台技术部门组织实施。

#### 三、绩效自评结论

根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

#### 四、绩效指标分析

##### （一）决策分析

##### 1. 项目立项情况

大埔县人民政府埔府函[2019]124 号关于同意拨付大埔县融媒体中心建设经费的批复。

##### 2. 资金落实情况。

2021 年资金全面到位，项目资金严格按照合同约定付款，做到资金用途与预算相符，支付依据合法合规。

##### （二）管理分析

##### 1. 资金管理。

中心主任会制定改造方案，技术部门组织实施。

##### 2. 事项管理。

##### （1）实施程序。

按政府采购规定，台制定设备采购、维护方案，由台技术部门组织实施。

##### （2）管理情况。

单位对上级专项资金严格执行专款专用原则，并做到直接在县财政支付系统中支付，以确保资金不会被占用。在支付款项时，按照合同约定付款条件，严格执行“三重一大”要求和单位财务管理规定，确保了支付款项的原始凭证合法性和完整性；单位有专门的物资采购管理规定、费用支出审批管理规定等财务制度，并得到了严格执行。

融媒体中心建设实施程序严格按有关规定进行，所有项目启动均通过台长办公会议讨论决定后实施，项目严格执行政府采购和招投标有关规定，履行公开招标的询价、核价、审批和公示等程序，设备验收严格按照国家相关规范、投标文件和合同有关条款；做到严把设备价格关，防止价格偏高给财政造成损失。设备进场、安装、调试均有专人负责质量把关，安装调试成后执行严格验收程序和手续。

#### 五、主要绩效。

单位对设备采购有一套较严格、复杂的程序，包括项目方案确定、三方方式审批和公开招标等。询价、采购完成项目采购程序并订合同后，单位财务人员及时向财政部门申请下拨资金，并严格按合同约定支付款项，从未发生未按时支付设备或提前支付设备款项等现象，在未造成资源浪费情况下确保了项目按时完成，基本能够达到预期目标。

#### 六、存在问题。

有关项目的管理措施散见于各项管理制度之中

#### 七、下一步工作计划。

（一）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。