

附件 5

项目绩效自评报告


项目名称：大埔县韩江流域（大东段）水浮莲及漂浮物应急清理
运输项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县大东镇人民政府

填报人姓名：范锐辉

联系电话：0753-5710395

填报日期：2024 年 8 月



一、基本情况

(一) 项目基本情况。

今年以来，我镇积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格按照县委、县政府工作部署，全面推行落实河长制工作，以“四乱”清理为抓手，强化对河面漂浮物、河流沿线生活垃圾整治，持续改善河湖水生态环境质量。2023年由上级财政下拨大埔县韩江流域（大东段）水浮莲及漂浮物应急清理运输项目资金59.5万元，主要用于治理韩江流域（大东段）水浮莲泛滥问题，消除河道隐患，保护水生态环境，持续改善河湖面貌。

(二) 项目决策情况。

针对梅潭河流域（联丰至福光段）出现水浮莲滋生情况，我镇已安排人员进行清理，但为长期有效治理水浮莲泛滥问题，我镇按相关政策争取上级支持，并施工方代表，县水务局领导共同商议，确定项目实施方案和资金需求，合理安排大埔县韩江流域（大东段）水浮莲及漂浮物应急清理运输项目工作所需经费。

(三) 绩效目标。

河流域（大东段）水浮莲泛滥问题，消除河道隐患，保护水生态环境，持续改善河湖面貌。

二、绩效自评工作组织情况

通过成立项目自评小组，对项目资金的使用情况进行整理，对项目资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

三、绩效自评结论

大东镇人民政府认真按照上级统一部署，强化资金使用流程，确保项目实施达到了预期的经济效益、社会效益、环境效益等。项目的实施解决了梅潭河流域（大东段）水浮莲泛滥问题，消除河道隐患，保护水生态环境，持续改善了河湖面貌。根据《项目绩效自评指标评分表》，我镇对照评分指标，该项目的得分为96分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

我镇对梅潭河流域（联丰至福光段）出现水浮莲滋生情况已安排清漂队采取围截、堵拦的方式进行清理，但为长期有效治理水浮莲泛滥问题，我镇按相关政策争取上级支持，并与施工方代表，县水务局领导共同商议，按相关政策争取上级支持，合理安排大埔县韩江流域（大东段）水浮莲及漂浮物应急清理运输项目工作所需经费。

(2) 目标设置。

完整性方面，包含总目标：1. 我镇韩江流域（大东段）水浮莲及漂浮物应急清理运输项目按照实际情况以及镇领导与与施工方代表，县水务局领导商议确定项目目标。2. 绩效目标覆盖全面、内容完整；

合理性方面，我镇 2023 年设立绩效目标与改善河湖水生态环境质量的属性特点、支出内容相关，体现我镇对生态环境治理的重视，通过实地考察及相关政策的研究讨论合乎客观实际；

可衡量性方面，2023 年绩效目标有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

(3) 保障措施。

在制度完整性方面，我镇根据《大东镇建设项目管理制度》、《大东镇机关财务管理制度》进行项目实施。计划安排合理性方面，合理按照计划安排，确保资金支出及时。

2. 资金落实情况。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2023 年 8 月 1 日，由县财政局直接支付大埔县韩江流域（大东段）水浮莲及漂浮物应急清理运输项目资金 59.5 万元给工程实施方，资金支出率为 100%。

(2) 支出规范性。

本项目资金为县级批增项目资金，用于支付施工方水浮莲及漂浮物清理运输劳务费，资金分配合理。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目方案按规定程序实施，严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

资金使用时，严格备齐工程预结算书，验收报告，资金使用呈批表费用审批单等材料，并经经办，证明，审核签字确认。

(三) 产出分析

1. 经济性。

在预算控制方面，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在成本控制方面，该项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

该项目涉及需清理的河道垃圾覆盖宽约 65m，河长约 4.2km，截止评价基准日，已完成河道全部垃圾漂浮物清理工作。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

该项目减少了因水浮莲等垃圾堆积导致河道堵塞，水质恶化，进而避免后期产生维护、疏通等费用保护水生态环境，消除河道隐患，改善河岸周边环境质量，促进大东旅游业等相关产业发展。提升了水生态系统的稳定性和自净能力，保护水生态环境，改善河湖面貌。

2. 公平性

在服务对象满意度方面，根据对村民满意度调查，满意度达 90%以上。

五、主要绩效。

通过治理梅潭河流域（大东段）水浮莲泛滥问题，消除河道隐患，保护水生态环境，持续改善河湖面貌。

六、存在问题。

绩效目标编制有待进一步完善。完善绩效目标的编制，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

七、下一步工作计划。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。