附件1

大埔县2023年11月新增专项债券资金用途调整明细表

单位（盖章）：

单位：万元

序号	地市代码	地市	债券全称	发行年度	原项目信息															调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情	调整具体原因	拟调整项目信息																						
					区划编码	县区	项目名称	发改委审批监管平台代码	项目领域	项目主管部门	项目建设单位	建设状态（未开工/在建/已竣工）	已安排债券金额	其中：用于资本金金额	以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否）	本次拟调整用途金额	其中：用于资本金金额	调整后原项目剩余未使用债券金额	调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月）			区划编码	拟调整项目序号	县区	项目名称	发改委审批监管平台代码	项目领域	项目主管部门	项目建设单位	项目建设期限（预计至哪一年）	项目运营周期（预计至哪一年）	建设状态（未开工/在建/已竣工）	预计竣工日期	以前年度已安排债券资金金额	是否通过2023年国家发改委审核（是/否）	是否通过2023年财政部审核（是/否）	省政府同意上报申报的2023年专项债券金额	2023年已发行债券资金金额（含年内已调整金额）	其中：用于资本金金额	本次拟安排债券金额	其中：用于资本金金额	预计使用完毕时间（年月）	备注
1	441422	梅州市	2023年广东省政府专项债券（五十四期）	2023	4E+05	大埔县	大埔县城北及城西片区老旧小区改造及周边基础设施升级改造工程	2108-441422-04-01-950835	0901城镇老旧小区改造	大埔县住房和城乡建设局	大埔县住房和城乡建设局	在建	1,000	-	否	500.00	-	500	2023年12月	项目实施过程重大变化导致资金需求减少	由于该项目近期资金到位中央和省级配套资金，故资金需求减少	441422	1	大埔县	大埔县镇级自来水厂升级改造工程（洲瑞镇、大东镇）	2207-441422-04-01-525918	0402水利	大埔县水务局	大埔县水务局	2024年	2052年	在建	2024年12月	-	是	是	10,000	3,000	-	500.00	-	2023年12月	
2	441422	梅州市	2023年广东省政府专项债券（五十期）	2023	4E+05	大埔县	大埔县中医康复中心项目	2020-441422-84-01-020900	060102公共卫生设施	大埔县卫生健康局	大埔县卫生健康局	在建	3,000	-	是	600.00	-	1,907	2023年12月	项目实施过程重大变化导致资金需求减少	由于该项目控制成本，节约资金使用，故资金需求减少	441422	2	大埔县	大埔县2023年度镇级自来水厂提升改造工程（县第二水厂扩网百侯镇、枫朗镇、银江镇）	2207-441422-04-01-421680	0402水利	大埔县水务局	大埔县水务局	2024年	2052年	在建	2024年12月	-	是	是	10,000	3,000	-	600.00	-	2023年12月	
3	441422	梅州市	2023年广东省政府专项债券（五十二期）	2023	4E+05	大埔县	大埔县三河坝文旅综合开发项目	2020-441422-47-01-108292	1101文化旅游	大埔县文化广电旅游体育局	大埔县文化广电旅游体育局	在建	1,300	-	是	1,300.00	-	-	2023年12月	项目实施过程重大变化导致资金需求减少	因子项目四土地征收拆迁工作未如期完成，无法进行下一步工作	441422	3	大埔县	大埔县第二自来水厂及管网建设工程（自来水一期）	2020-441422-76-01-001689	040401供水	大埔县城市管理和综合执法局	大埔县城市管理和综合执法局	2024年	2052年	在建	2024年9月	23,800	是	是	8,300	800	-	2,300.00		2023年12月	
4	441422	梅州市	2023年广东省政府专项债券（五十五期）	2023	4E+05	大埔县	大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）	2206-441422-04-01-655046	0409产业园区基础设施	大埔县科工商务局	大埔县科工商务局	在建	21,500		否	1,000.00	-	17,570	2023年12月	项目实施过程重大变化导致资金需求减少	由于项目实际建设中与计划有差异，部分工程款无法按预期支付，故建设本年度资金需求																								
合计																3,400.00																										3,400.00			