

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县 2021 年县级畜牧品种改良

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：廖耿辉

联系电话：13543233313

填报日期：2022 年 5 月 5 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

1、畜牧品种改良项目建设单位为梅州市兴荣农牧有限公司具体实施，猪场位于大埔县湖寮镇大安村，公司占地面积 26 亩，建筑面积 6500 多平方米，种植蜜柚约 5000 颗，是一家商品猪养殖、蜜柚种植种养结合的养殖场。现存栏能繁母猪 450 多头，生猪存栏约 5500 头，证照齐全、设施设备完善、技术力量雄厚，猪场拥有高素质人才，现有管理与技术员工 3 人，均具有多年的种猪繁育养殖经验。

（二）项目决策情况。

1、畜牧品种改良：由符合补助条件的畜禽规模养殖企业向县农业农村局提出申报，县农业农村局对申报材料进行审核和现场查验，审核通过后在相关网站公示无异议后报县农业农村局局长办公会议进行审议并进行资金拨付。通过政府相关程序及制度，在公正公开公平情况下，选定适合项目建设单位。

（三）绩效目标。

1、优化畜牧业产业结构，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升畜禽供给水平，促进我县畜牧业持续、健康、高质量发展，保障畜禽肉食产品有效供应和质量安全。2、推进建设高效母猪育繁场；升级改造现有规模养殖场；开展畜禽养殖标准化示范场创建工作。

二、绩效自评工作组织情况

为切实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》(埔财绩[2022]4 号)文件精神,结合我单位实际,组织成立了绩效评价工作小组,通过检查预算项目资金有关账目,收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排,对我单位 2021 年度预算项目资金绩效进行了自评。

三、绩效自评结论

按照 2021 年大埔县县级畜牧品种改良专项资金项目实施方案项目建设单位梅州市兴荣农牧有限公司获得项目奖补资金 10 万元。该公司 2021 年为优化种群品种结构和提升猪场良种化水平和生产能力,引进良种猪 100 头,达到了项目预期绩效目标。资金账目均由大埔县农业农村局管理。项目资金全部经县财政报账审核。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

畜牧品种改良项目具有重要的文件决策等材料,并具有相应项目专家组组织实施验收。

（2）目标设置。

项目目标预期提供产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，绩效目标设置有数据支撑和可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

计划安排合理、制度具有完整性和具备条件实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

各类来源的资金足额和及时到位。

（2）资金分配。

资金分配合理

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

对预算下达资金，在 2021 年底全部支出完成，资金支出率达到 100%。

（2）支出规范性。

预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目或方案按规定程序实施，并严格执行相关制度规定

（2）管理情况。

建立相应有效管理机制，且执行情况良好

（三）产出分析

该企业 2021 年通过引进良种猪 500 头，已实现出栏优质肉猪达 12000 头，项目建设取得预期绩效目标。

（四）效益分析

推动畜牧产业化水平，促进畜牧业高质量发展。

五、主要绩效。

1、优化畜牧业产业结构，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升畜禽供给水平，促进我县畜牧业持续、健康、高质量发展，保障畜禽肉食产品有效供应和质量安全。2、推进建设高效母猪育繁场；升级改造现有规模养殖场；开展畜禽养殖标准化示范场创建工作。

六、存在问题及建议。

畜牧品种改良直接关乎一个养殖场的种群品种结构和生产能力，由于非洲猪瘟疫情影响，给企业正常生产带来沉重压力且引种资金额较大，望上级部门持续关注，进一步加大项目奖补资金

补助力度，促进畜牧业持续、稳定、高效发展，保障畜禽肉食产品有效供应。