

## 附件 4

# 项目绩效自评报告

项目名称：《购置食品重金属快速检测仪》

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：谢利君

联系电话：0753-5532012

填报日期：2022 年 5 月 18 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

我局下属企业大埔县粮食收储公司是负责县级政府储备粮采购、销售、储存的职能部门。多年来在县政府的关心和支持下，储备粮监测设备得到了很大提升，随着人民生活水平的不断提高，对食品安全质量提出了更高的要求。省、市主管行政部门多次发文要求，储备粮入库必须严格把关对重金属镉含量进行监测。为更好地落实上级指示精神，确保我县储备粮入库质量安全，特向大埔县人民政府申请购置重金属快速检测仪，预算为 22 万元。

### （二）项目决策情况。

为确保我县储备粮入库质量安全，经局党组会议研究决定：具文向县政府请示，申请购置食品重金属快速检测仪一台，预算 22 万元。

### （三）绩效目标。

按时完成采购工作，严格把关储备粮入库对重金属镉含量检测，确保我县储备粮入库质量安全。

## 二、绩效自评工作组织情况

我局拟定《关于申请购置食品重金属快速检测仪的请示》(埔发改请字〔2020〕27 号)，请求县政府拨给我局食品重金属快速检测仪购置资金，明确人员组织、协调和督促落实此项工作，确

保采购工作健康有序开展。

### 三、绩效自评结论

根据设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

根据县政府对《关于申请购置食品重金属快速检测仪的请示》  
(埔发改请字〔2020〕27号)的批复，经局党组会议研究决定：  
同意采购一台食品重金属快速检测仪。

（2）目标设置。

按计划有序及时推进采购项目。

（3）保障措施。

根据《大埔县发展和改革局固定资产管理规定》，切实加强对  
固定资产的管理工作。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

资金已全面足额到位 220000 元

（2）资金分配。

用于支付深圳市加斯特工程咨询有限公司梅州分公司大埔县

购置食品重金属快速检测仪造价咨询费 2500 元；用于支付广州白博生物科技有限公司大埔县购置食品重金属快速检测仪（能量色散 X 荧光光谱仪、光谱仪成分分析软件）采购费用 211500 元。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

资金已按合同要求及时全额支付

#### （2）支出规范性。

严格按照财政直接支付渠道支付费用。

### 2. 事项管理。

#### （1）实施程序。

根据县政府对《关于申请购置食品重金属快速检测仪的请示》（埔发改请字〔2020〕27号）的批复，经局党组会议研究决定：同意采购一台食品重金属快速检测仪设备。

#### （2）管理情况。

根据《大埔县发展和改革局固定资产管理规定》，切实加强对固定资产的管理工作。

## （三）产出分析

### 1. 经济性。

严格按照前期预算做好项目购置工作，未超出预算计划。

2. 效率性。

及时、高质量完成项目。

#### （四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过使用食品重金属快速检测仪，严格把关储备粮入库对重金属镉含量检测，确保我县储备粮入库质量安全。

2. 公平性

通过深圳市加斯特工程咨询有限公司进行询价，由局党组会议研究决定自主采购。

### 五、主要绩效。

加强储备粮入库对重金属镉含量检测的手段和设备，确保我县储备粮入库质量安全。

### 六、存在问题。

有待进一步改善设备操作人员的业务水平。

### 七、下一步工作计划。

继续加强固定资产管理，及时足额对购置的食品重金属快速检测仪计提折旧，做好日常维护。严格把关储备粮入库对重金属镉含量检测，确保我县储备粮入库质量安全。