

## 附件 4

# 项目绩效自评报告

项目名称：旧志转化校点再版

县级项目主管部门：（公章）大埔县人民政府地方志办公室

填报人姓名：张梦婷

联系电话：5522487

填报日期：2022 年 5 月 27 日

## 一、基本情况

（一）项目基本情况。近年来，各行业部门和社会各界人士查阅旧志史料、挖掘历史文化的的需求越来越大。为抢救挖掘我县珍贵的史料，我办对6部旧县志进行繁简转化，整理成现代文再版，充分发挥其传承历史文脉、弘扬中华优秀传统文化的作用。

（二）项目决策情况。

（三）绩效目标。

## 二、绩效自评情况

项目绩效自评得分90分。预算经费30万元，截至2021年底，资金到位率66%，资金支出率66%。

## 三、绩效指标分析

（一）决策分析

### 1. 项目立项情况。

（1）论证决策。根据《地方志工作条例》《广东省地方志工作条例》和部门职责，开展旧志转化校点再版项目，资金请示审批流程符合规范。

（2）目标设置。利用三年时间完成旧志转化校点再版，目前已完成旧志转化工作。

（3）保障措施。制订《大埔县人民政府地方志办公室财务管理制度》等机制，保障资金支出符合规范。

### 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。资金到位率 66%，资金支出率 66%。

(2) 资金分配。资金分配按年度计划分阶段进行，合理符合规范。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

(1) 资金支付。预算到账资金全部已支付。

(2) 支出规范性。项目已询价，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

### 2. 事项管理。

(1) 实施程序。项目严格按照规定程序实施，目前已完成旧志转化工作。

(2) 管理情况。项目已询价，监管有效符合规范。

## (三) 产出分析

1. 经济性。预算控制方面，项目实际支出未超出预算总额。成本控制方面，成本指标符合规范。

2. 效率性。计划利用三年时间完成旧志转化校点再版，目前完成转化工作，已完成年度工作任务。

## (四) 效益实现度分析

1. 效果性。让更多人方便查阅、利用重新再版的旧县志，

充分发挥历史经济价值，促进社会经济可持续发展。

2. 公平性。预期项目完成后，群众满意度达 100%。

## **五、存在问题**

因旧志繁体字多等原因，工作进度较慢，未完成校点、再版工作。

## **六、下一步工作计划**

下来，我办将实施跟进项目进展情况，利用时间倒逼机制，保证质量的同时，加快工作进度，促进项目资金效益最大化，早日实现旧志再版发行。