

项目绩效自评报告

项目名称：2020 年广东梅州柚·大埔蜜柚开采节活动

县级项目主管部门：大埔县农业农村局

填报人姓名：罗向前

联系电话：5550865

填报日期：2022 年 5 月 12 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实 2020 广东梅州柚“12221”市场体系建设工作会议精神，全力做好广东梅州柚·大埔蜜柚品牌建设和营销工作，带动柚农增收、促进产业升级，向全世界发出“广东喊全球吃梅州柚”最强音，我县于 2021 年举办了广东梅州柚·大埔蜜柚开采节活动。

（二）项目决策情况。

2020 年广东梅州柚·大埔蜜柚开采节活动项目经局党组会议决策后，相关方案呈大埔县人民政府同意并印发实施，项目经费经县政府常务会议研究同意并下拨相关资金。

（三）绩效目标。

县级预算资金 90.04067 万元，其中实际下达 84.4876 万元。截止至 2021 年底，实际支出 84.4876 万元，相关资金账目均由大埔县农业农村局管理，并全部经县财政报账审核。

二、绩效自评工作组织情况

为切实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩[2022]4 号）文件精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支

出相关资料和相关工作安排，对我单位 2021 年度预算项目资金绩效进行了自评。

三、绩效自评结论

项目按实际支出，共报账 84.4876 万元。项目资金全部经县财政报账审核。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

前期编制相关方案，为项目实施提供了遵循。

（2）目标设置。

包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。

（3）保障措施。

计划安排合理、制度具有完整性和具备条件实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

县级配套资金足额到位。

（2）资金分配。

县级配套资金及时到位。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

对预算下达资金，在 2021 年底全部支出完成，资金支出率达到 100%。

（2）支出规范性。

预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

2. 事项管理。

项目按相关方案实施，并严格执行相关制度规定。

（三）产出分析

1. 经济性。

实际支出未超过预算计划、项目实施的属于合理范围。

2. 效率性。

2020 年广东梅州柚·大埔蜜柚开采节活动开采节活动圆满完成，年度计划完成率 100%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

拓宽了大埔蜜柚销售渠道，打响了大埔蜜柚品牌以及政策资金可以延续。

2. 公平性。

通过随机调查，得出表示满意的服务对象数 10 人/项目覆盖范围内接受调查的对象总数 10 份，得到服务对象满意度为 100%，超过 90%。

五、主要绩效。

目标 1: 大埔蜜柚品牌更响, 实现了打响大埔蜜柚品牌;
目标 2: 引进经销商到大埔采购蜜柚, 实现了引进经销商到大埔采购蜜柚。总体完成绩效情况良好, 实现绩效自评分数 100 分。