

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：《大埔党史》总第三十四期

县级项目主管部门：（公章）中共大埔县委党史研究室

填报人姓名：李佳发

联系电话：55222677

填报日期：2023 年 6 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。根据本室部门职责，组织编印《大埔党史》，保证一年一期、公开出版。

（二）绩效目标。《大埔党史》总第三十四期出版。

二、绩效自评情况

项目绩效自评得分 87 分。预算经费 8 万元，2022 年资金到位 8 万元，资金到位率 100%，资金支出率 62.5%。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。根据本室部门职责，组织编印《大埔党史》总第三十四期，资金请示审批流程符合规范。

（2）目标设置。《大埔党史》总第三十四期当年完成编印。

（3）保障措施。制订《中共大埔县委党史研究室财务管理制度》等机制，保障资金支出符合规范。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。2022 年资金到位 8 万元，资金到位率 100%，资金支出率 62.5%。

（2）资金分配。资金按实际工作进度进行分配，合理符合规范。

（二）管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。根据项目实际进度，已支付 100%。

(2) 支出规范性。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。项目严格按照规定程序实施，目前已完成公开出版。

(2) 管理情况。监管有效符合规范。

(三) 产出分析

1. 经济性。预算控制方面，项目实际支出未超出预算总额。成本控制方面，成本指标符合规范。

2. 效率性。目前已完成编印,印刷数量 500 本。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。发挥存史资政育人作用，促进社会经济可持续发展。

2. 公平性。项目完成后，群众满意度达 100%。

五、存在问题

部门人员编制少，思路不广，办法不多，创新不够。

六、下一步工作计划

下来，我办将创新工作方式方法，多谋思路，突出亮点和特色，力争《大埔党史》达到优秀水平。