

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县洲瑞镇 2022 年第一批复耕复种资金

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：刘雪阳

联系电话：5820221

填报日期：2023 年 6 月 13 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

习近平总书记在党的二十大报告中强调，要全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。洲瑞镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述精神和中央一号文件精神，认真贯彻执行省、市、县关于耕地保护的有关文件、会议精神，全力推动全镇撂荒耕地复耕复种工作。本项目为洲瑞镇撂荒地复耕复种专项工作，主要为通过积极宣传引导，鼓励农户和个人、以及引进种粮大户和企业对县核定的省市图斑撂荒面积 2600.97 亩进行复耕复种，第一批专项资金为 26.01 万元。专项工作时间 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，由县级各部门申请拨付资金中支付。

（二）项目决策情况。

洲瑞镇严格落实县委县政府关于进一步做好撂荒耕地复耕复种的工作部署，坚持把撂荒耕地整治作为当前农业农村工作的重点内容来抓。多次召开党政领导专题会议进行讨论，制定了工作方案，成立了工作小组。

（三）绩效目标。

目标 1：完成 3 亩以上的省图斑荒地复耕任务共 381.27 亩。

目标 2：完成 3 亩以上的市图斑荒地复耕任务共 1825.46 亩。

二、绩效自评工作组织情况

由镇政府组织进行自评工作。

三、绩效自评结论

根据项目绩效自评指标评分表中给定的评价指标进行评分，本项目自评得分为 100 分。整体来看，该项目前期进行了充分论证，资金到位及时，支付规范，监管到位，总共完成了县核定省市图斑撂荒面积 2600.97 亩。较好的完成了复耕复种工作。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。前期经过洲瑞镇党政联席会进行商讨，制定复耕复种工作方案。

（2）目标设置。按照上级要求时限完成复耕复种任务。

（3）保障措施。按照网格化管理原则，实施挂图作战方案，定期通报完成情况。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位及时。

（2）资金分配规范合理。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。资金支付率为 100%。

（2）支出规范性。资金支出严格按照预算金额，未截留，

未超出，未挪用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。项目按照规定程序实施,向镇级报备，复耕复种完成后进行验收，验收合格后按照水稻种植每亩 1200 元、其他粮食种植每亩 800 元的标准发放补贴。

(2) 管理情况。由镇政府成立复耕复种工作督导组进行监管，不定期深入实地督查和指导，收集各村上报的困难和问题，及时疏通各村工作堵点，化解困点难点，定期通报对应图斑完成情况。

(三) 产出分析

1. 经济性。该项目严格按照规定进行，通过结合自筹资金推动图斑复耕工作，且严格按照验收亩数进行支付。

2. 效率性。该项目能够及时按照上级规定时间内完成任务，通过了验收。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

该项目为洲瑞镇保护耕地、保证国家粮食生产安全工作的重要一环,为洲瑞镇保护基本农田、推进中低产田改造、提高粮食产量起到了极其重要的作用。

2. 公平性

该项目已经过复耕复种专项工作验收小组的验收。

五、主要绩效。

主要绩效为保护了基本农田、推进了中低产田的改造以及提高了粮食产量，保障国家粮食安全。

六、存在问题。

未发现存在问题。

七、下一步工作计划。

1. 强化种管结合，提高粮食产量。
2. 制定来年方案，谋划具体明细。
3. 建立长效机制，鼓励农户自种。