

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：西河镇北塘乡村旅游区升级改造项目

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：何钰菲

联系电话：13549122039

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

1. 工程地点：大埔县西河镇北塘。

2. 主要建设内容：一是靖西现代艺术馆内部装修，展陈；二是园林绿化；三是景区高压电器安装；四是兰轩小筑大学生写生基地内部装修，展陈。

3. 项目占地面积约 6000 平方米。

（二）项目决策情况。

项目于 2021 年 9 月 10 日经大埔县发展和改革局批复：项目总概算 271.28 万元，建设期限为 2021 年 9 月至 2021 年 12 月。

（三）绩效目标。

大埔县西河镇北塘乡村旅游区提升改造项目提升改造西河镇北塘村靖西果场和下北塘兰轩小筑 6000 平方米旅游区。

二、绩效自评工作组织情况

成立了大埔县绩效考评工作领导小组进行绩效考评工作。

三、绩效自评结论：合格。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目地点位于梅州市大埔县西河镇北塘村靖西果场和下北

塘兰轩小筑，项目面积约 6000 平方米，概算投资 271.28 万元。

(2) 目标设置。项目主要建设内容：一是靖西现代艺术馆内部装修，展陈；二是园林绿化；三是景区高压电器安装；四是兰轩小筑大学生写生基地内部装修，展陈。

(3) 保障措施。为确保项目顺利实施，成立项目建设小组，协调解决工作中的问题。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位：到位。

(2) 资金分配：合理。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付：及时。

(2) 支出规范性：合规。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。1、建立严密的工作责任制，明确责任及分工；2、加强施工管理，严格把好质量。

(2) 管理情况。1、严格执行工程施工制度；2、施工组织规范有序；3、加强工程和财务管理，确保项目工程建设按期、按质、按量完成；

(三) 产出分析

1. 经济性。带动周边经济，为周边农户增收。
2. 效率性。通过本次工程，提升当地旅游区环境。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过本次工程对靖西现代艺术馆及兰轩小筑大学生写生基地内部装修，水塘护坡垫层砌筑及花卉树木栽植，景区高压电器安装，有效提升景区整体水平，促进地方经济的持续发展。

2. 公平性

通过项目的建设，其生产条件得到改善，生态环境得到优化，同时促进了项目区所在地的经济发展。

五、主要绩效。

（1）推进社会和谐。（2）构建节约型社会。（3）实现环境友好。

六、存在问题：无。

七、下一步工作计划。

一是加快工程建设并竣工验收，二是抓好项目建成后的维护管理。