

# 项目绩效自评报告

项目名称：《大埔县救灾物资采购项目》

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：郑宏兴

联系电话：0753-5522346

填报日期：2022年5月18日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

根据《大埔县应急管理局 大埔县发展和改革局关于建立县级救灾物资应急保障联动机制（试行）的通知》（埔应急【2019】20号）文件精神，我局按照《关于购置2021年度大埔县救灾物资计划的函》（埔应急函【2021】5号）文件拟定的救灾物资购置计划，经深圳市加斯特工程咨询有限公司询价预算需资金约1129166.67元。

### （二）项目决策情况。

为做好2021年度我县救灾物资采购工作，我局与县应急管理局、县财政局和县移民局商议决定，《大埔县2021年度救灾物资购置计划表》中第二项：救灾帐篷500顶（总价825000元）和第三项：雨衣400件（总价50533.33元）由县移民局负责采购，其余物资由我局采购，共需采购资金253633.34元。恳请县政府给予支持解决我局购置救灾物资资金253633.34元、项目造价咨询费2500元，共计256133.34元。

### （三）绩效目标。

为进一步提升我县救灾物资应急保障能力，确保灾情发生后救灾物资“备得足、用得上”，及时有效保障受灾人民群众基本生活。

## 二、绩效自评工作组织情况

根据《关于购置2021年度大埔县救灾物资计划的函》（埔应

急函【2021】5号）文件，我局拟定《关于请求拨给购置救灾物资资金的请示》（埔发改请字〔2021〕13号），向上级请示安排部署救灾物资采购工作，明确人员组织、协调和督促落实此项工作，确保2021年救灾物资采购工作健康有序开展。

### 三、绩效自评结论

根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

##### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

根据《大埔县应急管理局 大埔县发展和改革局关于建立县级救灾物资应急保障联动机制（试行）的通知》（埔应急【2019】20号）文件精神，我局按照《关于购置2021年度大埔县救灾物资计划的函》（埔应急函【2021】5号）拟定救灾物资采购计划。2021年6月17日经我局局党组会议讨论决定，同意按计划采购救灾物资。

##### （2）目标设置。

按计划有序及时推进2021年度救灾物资采购工作。

##### （3）保障措施。

根据《救灾储备物资管理制度》切实加强救灾物资使用管理，确保救灾物资安全高效运行。

##### 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

资金已全面足额到位 256133.34 元。

(2) 资金分配。

用于支付深圳市加斯特工程咨询有限公司梅州分公司大埔县救灾物资造价咨询费 2500 元；用于支付梅州市万通电脑科技有限公司大埔县救灾物资采购费用 252300 元。

**(二) 管理分析**

**1. 资金管理。**

(1) 资金支付。

资金已按合同要求及时全额支付

(2) 支出规范性。

严格按照财政授权支付渠道支付费用。

**2. 事项管理。**

(1) 实施程序。

按照《关于购置 2021 年度大埔县救灾物资计划的函》（埔应急函【2021】5 号）文件拟定的救灾物资购置计划，请求县政府批复，根据县政府批复经局党组会议研究，按相关制度规定采取询价、企业合同、采购入库、入库验收、支付物资采购费用。

(2) 管理情况。

大埔县发展和改革局制定《救灾储备物资管理制度》，对在

库救灾物资进行管理。

### **（三）产出分析**

#### **1. 经济性。**

严格按照前期预算做好物资采购工作，未超出预算计划。

#### **2. 效率性。**

及时、高质量完成采购及物资入库验收工作。

### **（四）效益实现度分析**

#### **1. 效果性。**

进一步提升了我县救灾物资应急保障能力，达到了有灾情需调用救灾物资时，能严格按照上级要求分配物资。

#### **2. 公平性**

通过深圳市加斯特工程咨询有限公司进行询价，由局党组会议研究决定自主采购。

### **五、主要绩效。**

确保各类受灾群众的救灾物资得以落实，保障受灾群众，维护社会的稳定，不断提高救助质量，提高民众的满意度。

### **六、存在问题。**

社会力量参与救灾的机制需进一步完善。

### **七、下一步工作计划。**

完善多部门联动机制，引导社会力量参与，推进救灾工作社

会化。