

## 附件 4

# 项目绩效自评报告

项目名称：地方志图书数字化入库

县级项目主管部门：（公章）大埔县人民政府地方志办公室

填报人姓名：张梦婷

联系电话：5522487

填报日期：2022 年 5 月 27 日

## 一、基本情况

(一)项目基本情况。按照省方志办《关于进一步加快推进全省数字化工作的通知》要求，我办将存量未入库图书 22 本进行数字化入库。

(二)绩效目标。将存量未入库图书 18 本进行数字化入库。

## 二、绩效自评情况

项目绩效自评得分 90 分。预算经费 6.6 万元，截至 2021 年底，资金到位率 100%，资金支出率 30%。

## 三、绩效指标分析

### (一) 决策分析

#### 1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。根据《地方志工作条例》《广东省地方志工作条例》和部门职责，开展地方志图书数字化项目，资金请示审批流程符合规范。

(2) 目标设置。利用两年时间完成 22 地方志图书数字化入库，目前已完成当年度数字化任务，未校对发布。

(3) 保障措施。制订《大埔县人民政府地方志办公室财务管理制度》等机制，保障资金支出符合规范。

#### 2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。资金到位率 100%，资金支出率 30%。

(2) 资金分配。资金按实际工作进度进行分配，合理符合

规范。

## **（二）管理分析**

### **1. 资金管理。**

（1）资金支付。根据项目实际进度，已支付 30%。

（2）支出规范性。项目已询价，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

### **2. 事项管理。**

（1）实施程序。项目严格按照规定程序实施，目前已完成年度数字化工作任务。

（2）管理情况。项目已询价，监管有效符合规范。

## **（三）产出分析**

1. 经济性。预算控制方面，项目实际支出未超出预算总额。成本控制方面，成本指标符合规范。

2. 效率性。计划利用两年时间完成入库任务，目前已完成当年度数字化工作任务。

## **（四）效益实现度分析**

1. 效果性。让更多人通过计算机查阅到志鉴图书，充分发挥历史经济价值，促进社会经济可持续发展。

2. 公平性。预期项目完成后，群众满意度达 100%。

## 五、存在问题

至 2021 年底，零余额账户中未支付的 70%资金由县财政局收回。主要由于资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中。因书本内容较多等原因，工作进度较慢，未完成校对发布工作。

## 六、下一步工作计划

下来，我办将实时跟进项目进展情况，利用时间倒逼机制，保证质量的同时，加快工作进度，促进项目资金效益最大化，早日实现 22 本图书入库任务。