

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院活化工程

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：刘艳艳

联系电话：5760363

填报日期：2022.5.24

一、基本情况

（一）项目基本情况。

百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院修缮活化工程项目建设内容包括两大部分：百侯影剧院及朱德指挥部旧址提升改造及相应设备购置、精品旅游线路规划提升改造及相应辅助工程、设施等。其中百侯影剧院改造提升及周边改造工程：广场改造面积为 4650 平方米，建筑改造面积为 3174.8 平方米，其改造基础区域分为百侯影剧院、剧场周边环境提升改造，非遗文化广场提升改造、配套服务广场提升改造、三十六巷文化园提升改造、红色百侯纪念馆提升改造。

（二）项目决策情况。

埔发改【2018】273 号，关于百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院修缮活化工程可行性报告的批复，为保护历史建筑，推进旅游区提质扩容建设，同意实施百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院修缮活化工程(投资项目统一代码为:2018-441422-50-01-832759)。

（三）绩效目标。

进一步保护活化我镇的历史建筑，推进百侯名镇旅游区提质扩容建设。

二、绩效自评工作组织情况

百侯镇人民政府认真按照上级统一部署，强化资金使用流程，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公示制度，确保项目资金使用

用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施过程中严格执行合同管理、工程监理制，强化落实责任，确保工程进度与工程质量。

三、绩效自评结论

本项目的建设符合国家政策和规划，是响应梅州市政府的号召，是梅州市文化旅游建设发展的需要。同时根据项目的背景与必要性分析，该项目的建设符合国家、广东省及梅州市有关的要求及发展趋势，符合当地人民的根本利益。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

该项目经百侯镇人民政府研究决定拟实施工程后，请示大埔县发展和改革局批准立项，经批复立项后实施。

（2）目标设置。

完成建筑装饰、绿色施工安全防护；完成雨水系统、污水系统、废水系统、给水系统、消防给水、喷淋水、水泵房等项目建设，安装照明、消防警报、防雷等。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

根据埔财建函【2021】43号关于下拨百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院修缮活化工程项目，项目资金已于2021年2月5日下拨257万，专项用于百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院活化工程款。

（2）资金分配。

资金专项用于百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院活化工程--追加项目工程款，项目内容主要包括装饰装修部分、给排水部分、电气部分，其中205.6万元为工程进度款项，54.4万为农民工工资，支出费用符合资金使用标准和范围，支付方式为财政直接支付，符合相关制度规定。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

2021年2月5日，由财政直接支付257万工程款给施工单位、梅州市建筑工程有限公司大埔分公司，其中205.6万元为工程进度款项，54.4万为农民工工资。

（2）支出规范性。

资金257万用于百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院活化工程--追加项目工程款，按照施工合同，由施工单位完成工作量后，经项目监理单位审查并开具工程款支付证书，委托项目建设单位、县财政局申请项目资金，审批后由财政直接支付给施工单位、梅

州市建筑工程有限公司大埔分公司。严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付由完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确，财务资料完整。

2. 事项管理。

项目建设过程中成立了朱德指挥部实施方案领导小组由百侯镇人民政府专门负责该工程项目的规划、建设和协调等工作。成立了项目建设专班，负责项目建设的具体操作，包括计划管理、项目合同招标管理、工程管理、资金管理、项目后期管理等几个方面。

（三）产出分析

资金专项用于百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院活化工程——追加项目工程款，已完成影剧院整体建筑装饰、绿色施工安全防护；已完成雨水系统、污水系统、废水系统、给水系统、消防给水、喷淋水、水泵房等项目建设；已实现安装照明、消防警报、防雷等。完善了影剧院的基础配套设施建设，保护活化了百侯镇历史建筑，推进了百侯名镇旅游区提质扩容，促进了美丽乡村振兴规划的实施，改善了当地环境，丰富人们的文化生活，带动旅游也发展，同时促进了就业。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

影剧院基础配套设施完善后，吸引了更多梅州市及周边市县城镇居民来观光体验，增加了城市居民与农村居民之间的沟通交流，从而带动了区域经济结构的优化。

2. 公平性

通过该项目，充分开发利用农村旅游资源，发展农村旅游服务业，促进农民就地转移就业，增加农民收入，为新农村建设创造较好的经济基础，促进城乡互动、缩小城乡差距。

五、主要绩效。

完善了农村文化旅游发展基础设施建设，坚持以人民为中心，以建设生态宜居美丽乡村为导向，为加快实现农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路奠定了基础。

六、存在问题。

无。