
广 东 省 能 源 局

粤能电力函〔2025〕26号

广东省能源局关于开展2025年度新型储能
电站项目建设计划（第一批）

申报工作的通知

各地级以上市发展改革局（委）、广州市工业和信息化局、惠州

市能源和重点项目局、横琴粤澳深度合作区商事服务局，广东电

网公司、深圳供电局，有关能源企业：

为贯彻落实国家和省委、省政府关于加快推动新型储能产业

高质量发展的工作部署，推动新型储能电站按需有序发展，按照

《新型储能项目管理规范（暂行）》（国能发科技规〔2021〕47

号）、《广东省促进新型储能电站发展若干措施》（粤发改能源函

〔2023〕684号）、《广东省独立储能电站建设规划布局指引》（粤

能电力〔2023〕36号）和《广东省能源局关于加强新型储能电

站规范管理的通知》（粤能电力函〔2023〕450号）等要求，现

组织开展 2025年度第一批新型储能电站建设计划编制申报工

作。有关工作通知如下：

一、2024年度计划建设项目实施情况

2024年各地市上报新型储能电站年度建设计划滚动调整后
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的项目合计117项，其中电网侧储能电站共107项、电源侧储能

电站共10项。

截至2024年12月底，电网侧储能电站共有35项已并网或

接入系统方案已受理，占电网侧上报计划的33%；电源侧储能电

站共有 9项已并网或已提交并网申请，占电源侧上报计划的

90%。各市计划实施情况详见附件1。

根据《广东省能源局关于加强新型储能电站规范管理的通

知》（粤能电力函〔2023〕450号）关于纳入年度建设计划的项

目须承诺在当年年底前开工建设的要求，请各地市能源主管部门

对本地区2024年度建设计划项目进行评估梳理，对不继续实施

的或不具备建设条件的项目予以清理；对具备条件拟继续实施的

项目重新纳入2025年度建设计划。

二、组织做好2025年度建设计划项目申报

（一）项目申报范围。

1.2025年底前可开工的新增电网侧和电源侧项目。

2.国家、省政府相关部门支持开展的新型储能技术创新示范

类项目，以及已纳入《广东省新型储能重大应用场景机会清单》

的电网侧和电源侧（发电侧）项目。

（二）项目申报条件。

1.项目功能定位清晰，建设规模与电力系统需求匹配。电网

侧项目应符合《广东省能源局关于印发广东省独立储能电站建设

规划布局指引的通知》（粤能电力〔2023〕36号）相关要求。

2.项目前期工作充分、成熟度较高。项目完成备案以及可行

性研究论证，用地符合国家土地、生态等政策要求，取得市级电

网企业初步意见。

3.项目建设进度明确。建设单位应承诺在2025年底前开工
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建设，并按照合理工期承诺建成投产时间。

4.电源侧储能项目所对应电源项目应符合国家和省有关政

策要求。

（三）申报程序。

1.各地市能源主管部门根据全省新型储能电站规划布局指

引，会同属地电网企业研究确定本市新型储能电站推荐布局和规

模需求。

2.在本市新型储能电站推荐布局和规模需求的基础上，各地

市能源主管部门会同属地电网企业和自然资源、生态环境、消防

等相关部门，统筹考虑本地区新型储能电站技术、土地、安全、

并网等条件，组织企业申报项目（项目申报材料模板见附件2、

3），形成本市2025年度新型储能电站建设计划（附件4）。

3.我局汇总各地市2025年度建设计划，推送至广东电网公

司、深圳供电局，广东电网公司、深圳供电局据此组织项目评估

论证，对可行的项目做好接入系统审查，推动项目实施，并做好

项目并网接入服务。

三、有关工作要求

（一）请各地市积极组织企业申报，于2月28日前将书面

材料报我局，电子版本发送至邮箱nyjdlc@gd.gov.cn。

（二）对纳入2025年建设计划并通过接入系统审查的项目，

相关企业组织好实施，各地市、电网企业要做好服务。

（三）各地市要加强项目实施的督促检查，我局不定期组织

项目抽查检查评估。

附件：1.各地市2024年度新型储能电站建设计划滚动调整

.项目进展情况
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2.项目申报书（大纲）

3.项目申报承诺函（模板）

4.XX市2025年度新型储能电站建设计划（第一批）

广东省能源局

2025年1月17日

（联系人及电话：李琼旎，020-83138593）

公开方式：依申请公开



附件1

各地市2024年度新型储能电站建设计划滚动调整项目进展情况

序号 项目名称 地市 项目建设单位
申报建设功率
（万千瓦）

申报建设能量

（万千瓦时）

建设场景（电源

侧、电网侧、用
户侧）

技术类型（电化

学、飞轮、压缩
空气、超级电容
等储能）

项目所在供电

区可接入容量
（储能功率/万
千瓦）

项目实施情况

已并网、已通
过接入系统方

案受理或并网
申请项目书占

项目总数比例

1
广东省新型储能创新中心产学研用协同创新基地项
目

广州市
广东新型储能国家研究院有限
公司

30 60 电网侧
多种类型电化学储
能系统

30 已提交并通过接入系统方案受理

67%

2 恒运广州中新知识城储能电站项目 广州市 广州恒运储能科技有限公司 5.1025 10.001 电网侧 电化学、飞轮 5.1025 已提交并通过接入系统方案受理

3
广州珠江天然气发电有限公司黑启动（含FCB功
能）及调频储能系统项目

广州市 广州储能集团有限公司 2.4 2.067 电源侧
电化学、固态电池
、超级电容（或者
飞轮储能）

2.4 已提交并通过接入系统方案受理

4 恒运集团东区气电调频储能项目 广州市 广州恒运储能科技有限公司 0.75 0.75 电源侧 电化学 0.75 已提交并通过接入系统方案受理

5
中碧新能源科技（广州）有限公司黄埔区
50MW/100MWh分布式独立储能项目

广州市
中碧新能源科技（广州）有限
公司

5 10 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

6
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司100MW/200MWh

电网侧储能项目
广州市

广州协鑫蓝天燃气热电有限公
司

10 20 电网侧 电化学 5 已提交并通过接入系统方案受理

7
广州黄埔新材料产业园200MW/800MWh独立储能
电站

广州市 广州市清创贸易有限公司 20 80 电网侧 电化学 20
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

8
广州白云区钟落潭协鑫200MW/400MWH电网侧储
能项目  

广州市
广州协鑫鑫能储能科技有限公
司

20 40 电网侧 电化学 20
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

9
广州华润热电有限公司南沙50MW/100MWh独立储
能电站项目

广州市 广州华润热电有限公司 5 10 电网侧 电化学 5 已提交并通过接入系统方案受理

10
基于半固态电池储能系统的燃机联合循环机组黑启
动与调频协同关键技术研究与应用

深圳市 深圳市广前电力有限公司 1.376 2.752 电源侧 电化学 1.376 已提交并通过接入系统方案受理 100%

11
国电投珠海横琴热电 208MW/416MWh 独立储能电
站

珠海市 深圳元碳新能源科技有限公司 20.8 41.6 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

0%

12
汕头陇田400MW渔光互补光伏电站、汕头和平
150MW渔光互补光伏电站的配套储能电站项目

汕头市 广州恒运储能科技有限公司 4.1536 4.1536 电源侧 电化学 4.1536 已提交并通过接入系统方案受理

50%

13 汕头市金平北区200MW/400MWh电网侧储能项目 汕头市
中电能源投资控股（广州）有
限公司

20 40 电网侧 电化学 15
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

14 广东省新型储能创新中心顺德实证基地项目 佛山市
广东新型储能国家研究院有限
公司

20 11 电网侧
超级电容器、锂电
池

15
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件
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序号 项目名称 地市 项目建设单位
申报建设功率
（万千瓦）

申报建设能量

（万千瓦时）

建设场景（电源

侧、电网侧、用
户侧）

技术类型（电化

学、飞轮、压缩
空气、超级电容
等储能）

项目所在供电

区可接入容量
（储能功率/万
千瓦）

项目实施情况

已并网、已通
过接入系统方

案受理或并网
申请项目书占

项目总数比例

15 大唐顺德龙江200MW/400MWh独立储能项目 佛山市 大唐佛山热电有限责任公司 10 20 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

38%

16 中城大有佛山三水区独立储能电站项目 佛山市
中城大有新能源（佛山）有限
公司

10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

17 德九100MW/200MWH独立储能电站项目 佛山市 佛山华宝储能电力有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

18 中广核佛山50MW/100MWh共享储能项目 佛山市
中广核新能源发展（佛山）有
限公司

4 8 电网侧 电化学 4
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

19 佛山市高明独立储能项目 佛山市
北控广通（佛山）电力能源有
限公司

20.8 41.6 电网侧 电化学 5 已提交并通过接入系统方案受理

20 佛山市南海区里水镇200WM/400WMh储能项目 佛山市
深圳金元智慧能源有限公司佛
山分公司

20 40 电网侧 电化学 15
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

21 万里扬高明独立储能项目 佛山市
佛山万里扬新能源科技有限公
司

20 40 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

22 乳源通济200MW/400MWh独立储能电站项目 韶关市 韶关市湘储新能源有限公司 20 40 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

33%

23 韶关仁化100MW/200MWH独立储能项目 韶关市 仁化康普盾储能科技有限公司 10 20 电网侧 电化学

15

已提交并通过接入系统方案受理

24 广东韶关始兴马市独立电池储能项目 韶关市
南方电网调峰调频（广东）储
能科技有限公司

5 5 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

25
华电坪石电化学储能电站150MW/300MW项目一期
30MW/30MW

韶关市 广东华电坪石发电有限公司 3 3 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

26 乐昌市100MW/400MWh独立储能电站 韶关市 广州能谷科技有限公司 10 40 电网侧 电化学

10

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

27 200MW/400MWh独立储能电站 韶关市 韶关市易事达新能源有限公司 20 40 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

28 南雄市珠玑208MW/416MWh独立储能 韶关市 深圳元碳新能源科技有限公司 20.8 41.6 电网侧 电化学 20 已提交并通过接入系统方案受理

29 韶关乐昌100MW/200MWh独立储能项目 韶关市 乐昌鹏辉智慧能源有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

30 韶关市曲江区马坝电网侧独立储能电站建设项目 韶关市
韶关市云盛新能源科技有限公
司

20.8 41.6 电网侧 电化学

2

已提交并通过接入系统方案受理
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序号 项目名称 地市 项目建设单位
申报建设功率
（万千瓦）

申报建设能量

（万千瓦时）

建设场景（电源

侧、电网侧、用
户侧）

技术类型（电化

学、飞轮、压缩
空气、超级电容
等储能）

项目所在供电

区可接入容量
（储能功率/万
千瓦）

项目实施情况

已并网、已通
过接入系统方

案受理或并网
申请项目书占

项目总数比例

31
韶关市曲江区马坝电网侧独立储能电站建设项目
（二期）

韶关市
韶关市云盛新能源科技有限公
司

10 20 电网侧 电化学

2

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

32
广东电网能源投资有限公司韶关浈江
100MW/200MWh独立储能项目

韶关市 广东电网能源投资有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

33 仁海能源有限公司150MW/150MWh共享储能 韶关市 浙江海得新能源有限公司 15 15 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

34
仁化县华粤煤矸石电力有限公司厂内
200MW/400MWh储能电站项目

韶关市
仁化县华粤煤矸石电力有限公
司

20 40 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

35 曲江区坦界400MW/800MWh独立储能项目 韶关市 韶关市粤水电能源有限公司 40 80 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

36
京能韶关曲江区枫湾镇
150MW/300MWh储能电站项目

韶关市
广东韶关京能清洁能源电力有
限公司

15 30 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

37
河源绿达综合能源有限公司河源源西庄田
8MW/8MWh新型储能项目

河源市
河源绿达综合能源有限责任公
司

0.8 0.8 电网侧 电化学 0.8 已提交并通过接入系统方案受理

43%

38 广东省连平450MW/900MWh共享储能电站项目 河源市
连平县工业园区实业开发服务
有限公司

45 90 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

39
紫金汉和能源100MW/200MWh独立（共享）储能
电站项目

河源市 紫金汉和储能科技有限公司   10 20 电网侧 电化学

10

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

40
广东省紫金产业园
150MW/300MWh电化学独立储能电站

河源市 紫金汇展新能源有限公司 15 30 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

41
和平县彭寨镇长沙村50MW光伏项目（二期）配套
储能项目

河源市 广东耀胜新能源有限公司 0.5 0.5 电源侧 电化学 0.5 已提交并通过接入系统方案受理

42 和平县公白镇100MW光伏电站项目配套储能项目 河源市 广东鹏泰新能源有限公司 1 1 电源侧 电化学 1 已提交并通过接入系统方案受理

43 和平县蓝威新能源200MW/400MWh储能电站 河源市
蓝威新能源（和平县）有限公
司

20 40 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

44 恒运梅州平远新型智慧独立储能项目（一期） 梅州市 平远恒元新能源科技有限公司 10 20 电网侧 电化学

10

已提交并通过接入系统方案受理

45 恒运梅州平远新型智慧独立储能项目（二期） 梅州市 平远恒元新能源科技有限公司 10 20 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

46
广东能源梅州平远光伏复合项目（一区）配套
40MW/40MWh储能项目

梅州市 广东能源梅州新能源有限公司 4 4 电源侧 电化学 4 已提交并通过接入系统方案受理
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47 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目 梅州市 梅州市睿储新能源有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

44%48
梅州索英鑫能科技有限公司经开区
100MW/200MWh共享独立储能电站项目

梅州市 梅州索英鑫能科技有限公司 10 20 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

49 中城大有梅州梅县区新型独立储能电站项目 梅州市 中城大有产业集团有限公司 20 40 电网侧 电化学 2
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

50 大埔峡能200MW/400MWh独立储能电站示范项目 梅州市 广东峡能能源投资有限公司 20 40 电网侧 电化学 2 已提交并通过接入系统方案受理

51 兴宁市工业园200mw/400mwh新型共享储能电站 梅州市 梅州市界电能源有限公司 20 40 电网侧 电化学

10

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

52
梅州兴宁市龙田镇120MW/240MWh电网侧储能电
站项目

梅州市 兴宁粤水电能源有限公司 12 24 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

53 龙门县零碳生态园电源侧储能试点项目 惠州市 南网储能 2 2 电源侧 电化学 2
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

43%

54
国能惠州电厂一期灵活性（辅助调频）技术改造项
目

惠州市
国能（惠州）热电有限责任公
司

0.9 0.9 电源侧 电化学 0.9 已提交并通过接入系统方案受理

55 广东省新型储能创新中心惠阳实证基地项目 惠州市
广东新型储能国家研究院有限
公司

10 10 电网侧 锂离子 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

56 惠州市科创绿湾200MW/400MWh独立储能项目 惠州市 惠州市科创绿湾储能有限公司 20 40 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

57 惠阳区50MW/300MWh独立新型储能电站项目 惠州市
惠州市凝鑫巨力能源科技有限
公司、惠阳城投公司

5 30 电网侧
电化学（铁铬液
流）

5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

58
惠州日盛新能源有限公司惠州市博罗县
200MW/400MWh独立共享储能电站项目

惠州市 惠州日盛新能源有限公司 20 40 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

59
惠东县产业转移工业园225MW/450MWh（一期
50MW/100MWh）新型储能项目

惠州市 惠东县创能产业投资有限公司 5 10 电网侧 电化学

5

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

60
惠东县交投汇能九龙峰80MW/160MWh共享储能电
站项目

惠州市
惠东县交投汇能新能源投资有
限公司

8 16 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

61 中城大有惠州大亚湾电网侧独立储能电站项目 惠州市
中城大有新能源（惠州）有限
公司

8 16 电网侧 电化学 8 已提交并通过接入系统方案受理

62 惠州市惠东县200MW/400MWh独立储能电站 惠州市 惠东磊清储能科技有限公司 20 40 电网侧 电化学 3 已提交并通过接入系统方案受理
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63 惠州市龙门县200MW/400MWh独立储能项目 惠州市
龙门索英鑫能储能科技有限公
司

20 40 电网侧 电化学 2
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

64
惠州市博罗县长宁镇220kV罗浮变电站电网侧新建
200MW/400MWh独立储能电站项目

惠州市
南网智慧储能（博罗）有限公
司

20 40 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

65 中广核惠州电化学储能示范项目 惠州市
中广核新能源（惠州）有限公
司

10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

66
惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储
能电站新建项目

惠州市 惠州欣城新能源有限公司 20 40 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

67 广东华电汕尾华侨管理区新型电化学储能电站项目 汕尾市
华电国际电力股份有限公司广
东分公司

20 40 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

33%68 陆河县河口镇泰能独立储能项目 汕尾市 广东省泰能能源有限公司 20 40 电网侧 电化学

5

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

69
汕尾市陆河县上护镇200MW/400MWh独立储能电
站

汕尾市
广东南方智慧能源发展有限公
司

20 40 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

70
君合储能(东莞茶山)有限公司100MW/200MWh电网
侧储能电站项目

东莞市 君合储能(东莞茶山)有限公司 10 20 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

0%

71
东莞市东莞市三联智光新能源有限公司
100MW/200MWh储能项目

东莞市
东莞市三联智光新能源有限公
司

10 20 电网侧 电化学 7
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

72
中山市古镇镇150MW/300MWh独立储能电站项目
（一期）

中山市
电投（中山）智慧能源有限公
司

10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

67%

73
德九中山古镇100MW/200MWh独立储能电站项目
（一期）

中山市 中宝储能（中山）有限公司 5 10 电网侧 电化学 5 已提交并通过接入系统方案受理

74
中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站
（一期项目)

中山市 深南电（中山）电力有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

75
中山市坦洲镇110kV申堂变电站电网侧
50MW/130MWh储能电站项目（一期）

中山市
浚能（中山）新能源科技有限
公司

3 9 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

76 基于人工智能技术的台区调峰型储能 中山市
中山市菊城新能源电力工程有
限公司

0.02 0.02 电网侧 电化学 0.02 已提交并通过接入系统方案受理

77 中山协鑫100MW/200MWh电网侧储能项目 中山市 中山新能智储科技有限公司 10 20 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

78
开平市睿得新能源有限公司金鸡镇100MW农光互
补发电配储项目

江门市 开平市睿得新能源有限公司 0.9 0.9 电源侧 电化学 0.9 已提交并通过接入系统方案受理
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79
江门市江建英能电力有限公司开平市百合镇新型独
立储能项目

江门市 江门市江建英能电力有限公司 5 10 电网侧 电化学 5 已提交并通过接入系统方案受理

60%80
江门市新会区司前100MW/200MWh新型独立储能
项目

江门市
中创新航科技（江门）有限公
司、江门公用新能源科技有限
公司

20 40 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

81 开平市塘口镇150MW/300MWh新型独立储能项目 江门市 江门公用新能源科技有限公司 15 30 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

82 江门汇宁时代电化学储能电站项目 江门市
广州汇宁时代能源发展有限公
司

130 260 电网侧 电化学 35 已提交并通过接入系统方案受理

83
阳江市阳西县鼎睿新能源300MW/600MWh独立储
能项目

阳江市 阳西鼎睿新能源有限公司 30 60 电网侧 电化学

10

已提交并通过接入系统方案受理

50%

84
阳江市阳西县程村镇500WM/1000WMh独立储能项
目

阳江市
国港储能科技（阳江）有限公
司

50 100 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

85 中电建吴川市独立储能项目(一期) 湛江市 吴川通力能源科技有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

67%86 清烽能源东海岛 200MW/400MWh 储能电站项目 湛江市
湛江市清烽能源投资发展有限
公司

20 40 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

87 遂溪县300MW/600MWH新型储能示范项目 湛江市 湛江市泽晟科技有限责任公司 30 60 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

88 化州独立储能项目（一期） 茂名市 茂名聚昉新能源科技有限公司 15 30 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理

17%

89 辰望能源化州合江100MW/200MWh储能电站项目 茂名市 广州辰望储能科技有限公司 10 20 电网侧 电化学

10

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

90 中城大有茂名高州独立储能电站项目 茂名市 中城大有产业集团有限公司 10 20 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

91 中电建电白区独立储能项目（一期） 茂名市
茂名电白聚泽新能源技术有限
公司

5 10 电网侧 电化学

1

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

92 茂名电白楼阁堂虚拟电厂配套储能项目 茂名市
华棠新帛（茂名）能源科技有
限公司

10 20 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

93
茂名欣旺达智慧能源有限公司300MW/600MWh独
立储能电站新建项目

茂名市 茂名欣旺达智慧能源有限公司 30 60 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

94 广东肇能智电龙甫镇电化学储能电站项目 肇庆市 广东肇能智电能源有限公司 10 20 电网侧 电化学 10 已提交并通过接入系统方案受理
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95
德庆悦城200MW/400MWh独立储能电站项目（一
期100MW/200MWh）

肇庆市
广东大唐国际肇庆热电有限责
任公司

10 20 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

33%

96 肇庆高新区100MW/400MWH独立储能电站 肇庆市 肇庆高新区炎龙电力有限公司 10 40 电网侧 电化学 3
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

97
清远市清城区职教城地块电网侧独立储能电站建设
项目

清远市 北控（清远）电力有限公司 20.8 41.6 电网侧 电化学

20

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

10%

98
清远清城区白庙地块 200MW/400MWh独立储能电
站项目

清远市
西都（广东）电力投 资有限公
司

20 40 电网侧 电化学 已提交并通过接入系统方案受理

99
清远清城区白庙地块200MW/400MWh独立储能电
站扩建项目

清远市
西都（广东）电力投资有限公
司

10 20 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

100
清远市粤新能源科技有限公司300MW/600MWh独
立储能项目

清远市 清远市粤新能源科技有限公司 30 60 电网侧 电化学 20
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

101 广东新型储能创新中心连南实证基地项目 清远市
广东新型储能国家研究院有限
公司

10 10 电网侧 锂离子

10

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

102 连南县高联电化学储能电站 清远市
连南瑶族自治县顺祥新能源发
展有限公司

10 20 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

103
兴海（清远）产业园200MW/400MWh新型独立储
能电站项目（一期工程）

清远市 清远建兴利能新能源有限公司   10 20 电网侧 电化学 1
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

104
连州市连储科技有限公司200MW/400MWh独立储
能电站项目

清远市 连州市连储科技有限公司 20 40 电网侧 电化学

5

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

105
连州市海得新能源开发有限公司200MW/400MWh

电网侧储能项目
清远市

连州市海得新能源开发有限公
司

20 40 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

106 华润连州独立储能电站项目 清远市
华润新能源（连州）风能有限
公司

10 20 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

107 广东省新型储能创新中心揭阳实证基地项目 揭阳市

广东大唐国际潮州发电有限责
任公司、
广东新型储能国家研究院有限
公司

10 21 电网侧
电化学（磷酸铁锂
电池、固态电池、
全钒液流电池）

10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

0%

108 惠来县100MW/200MWh独立储能电站 揭阳市
揭阳市普惠莱能源
有限公司

10 20 电网侧 电化学

10

未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

109 惠来200MW/400MWh集中共享储能电站示范项目 揭阳市
蔚能（惠来）储能科技有限公
司

20 40 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

110
揭阳产业转移工业园200MW/400MWh独立储能电
站项目

揭阳市 揭阳市绿氢源能源有限公司 20 40 电网侧 电化学 1
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件
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序号 项目名称 地市 项目建设单位
申报建设功率
（万千瓦）

申报建设能量

（万千瓦时）

建设场景（电源

侧、电网侧、用
户侧）

技术类型（电化

学、飞轮、压缩
空气、超级电容
等储能）

项目所在供电

区可接入容量
（储能功率/万
千瓦）

项目实施情况

已并网、已通
过接入系统方

案受理或并网
申请项目书占

项目总数比例

111 揭阳市榕城区鹏馨200MW/400MWH独立储能电站 揭阳市 广东鹏馨储能科技有限公司 20 40 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

112 揭阳市惠来县100MW/200MWh独立储能电站项目 揭阳市
广东粤电石碑山风能开发有限
公司

10 20 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

113 粤水电云城区腰古100MW/200MWh储能项目 云浮市 云浮粤水电能源有限公司 10 20 电网侧 电化学

10

已提交并通过接入系统方案受理

20%

114 云浮200MW/400MWh储能电站 云浮市 榆中水发华夏新能源有限公司 20 40 电网侧 电化学
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

115
广东省云浮新区500MW/1000MWh独立储能项目
（一期项目）

云浮市 云浮硕泓储能科技有限公司 25 50 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

116 中水罗定新型独立储能项目 云浮市 罗定市顺曼能源科技有限公司 15 30 电网侧 电化学 10
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件

117
舜德聚能云浮市郁南县50MW/100MWh电化学独立
储能电站

云浮市 云浮市舜德聚能科技有限公司 5 10 电网侧 电化学 5
未提交接入系统方案材料或不满足受
理条件
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附件2

项目申报书（大纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况、项目单位概况、项目定位、项目可行

性研究结论等。

（二）项目选址及规模分析。

负荷中心区域的项目，主要从发挥削峰填谷作用，缓解

用电高峰时段主配网的供电压力等角度论证项目选址和规

模的合理性。新能源密集区域的项目，主要从平滑新能源出

力曲线、辅助系统调频，兼顾促进新能源消纳、减小反调峰

影响等角度论证项目选址和规模的合理性。

二、项目建设条件

项目接入系统条件、土地利用情况等。

三、技术方案

储能电站初步方案、主要用地指标、接入系统初步方案

以及储能电站安全设计、设备、管理等方案措施。

四、效益初步分析

项目投资估算、财务分析、风险分析等。

五、支持性文件

项目备案文件、可研报告、项目所在地市电网企业初步

接入意见，土地利用支撑材料等，可根据项目实际进度补充

其他佐证材料。



附件3

项目申报承诺函（模板）

我公司负责在 市 区/县 镇开发建设 新型

储能电站项目。该项目于 年 月 日备案，备案号

为 ，备案规模 万千瓦/ 万千瓦时。按

照有关要求，现承诺如下:

我公司提交的所有材料真实有效。项目设计、建设、运

行管理等过程中采用完善的安全方案，使用的设备符合相关

安全规范和标准要求。

本项目计划于 年 月前开工建设， 年 月前

全部建成并网，如未能按期开工和并网，1年内不再列入年

度项目建设计划。

项目单位名称（盖章） 项目法人签字:

年 月 日



附件4

XX市2025年度新型储能电站建设计划（第一批）

填报单位：                                                                                                               填表日期：    年    月    日

序号 地市 项目名称
详细建
设地点

是否
备案

储能功率
（万千瓦）

储能能量（万
千瓦时）

项目建设单位
建设场景（电
源侧、电网侧
、用户侧）

技术类型（电化学、飞
轮、压缩空气、超级电

容等储能）

计划开
工时间

计划全容量
并网时间

是否属
于规划
布局推
荐区域

是否取得市
级电网企业
支持意见

推荐排序
对应电源项目名称及纳入
省开发计划清单文件名称
（仅电源侧项目填写）
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